一周试玩 · 场景岗具体事件日表

> 范围：驿站 VS《残简三声》七区灰模 · Blender → FBX → Unity

> 不做：精模、四层关、完整战斗场景

> 资源：id 进 `docs/资源/资源总表.csv`（draft）；命名按 `命名规范.md`

> 修订：2026-11-03 · VR场景制作

关卡块（七区，终局不变）

id	中文	用途
`ENV_01_porch`	外廊	入关、风铃、更鼓可闻
`ENV_01_hall`	堂内	掌柜/旅客对话双锚
`ENV_01_wing`	客房侧廊	线索半遮挡
`ENV_01_upper`	上房	可锁→残页
`ENV_01_yard`	后院	伪匣解谜
`ENV_01_kitchen`	灶房柴间	哑仆/字条
`ENV_01_bamboo`	竹林口	离关过场边界

（若总表已用 `ENV_L01_*` 驼峰，以总表为准并写 redirects；本表以蛇形对齐命名规范。）

锚点约定

类型	命名例	谁用
传送落点	`AN_Teleport_01_porch_spawn`	程序 XRI
朝向	`AN_Look_01_hall_door`	入区朝向
UI 世界锚	`AN_Look_UI_dialogue` / `AN_Look_UI_menu`	UI 美术
触发占位空物体	`AN_Trigger_QE3` 等	策划 D5 清单对齐后改名锁定

D1（日1）· 开建外廊+堂

事件 / 产出

1. 新建 Blender 工程：`VRgame_blender/blockout/LV_01_inn_Blockout.blend`（与四层文件分开）

2. 建 Collection：`ENV_01_porch` / `ENV_01_hall` / `Anchors` / `Colliders`

3. 灰盒：外廊石阶+窄廊+堂门洞；堂内地面+双侧 NPC 站位台（无角色模）

4. 埋点：`AN_Teleport_01_porch_spawn`、`AN_Look_01_hall_door`、`AN_Teleport_01_hall_center`

5. 总表追加上述 ENV/AN 行，owner=场景，status=draft

验收：Blender 里从 spawn 视线能看进堂门；单位 1m；通道净宽≥1.2m

依赖：无

交谁：自检；路径告知程序

D2（日2）· 七区壳 + UI 锚

事件 / 产出

1. 补齐 `wing` / `upper` / `yard` / `kitchen` / `bamboo` 灰盒外壳与门洞连通

2. 每区 ≥1 个 `AN_Teleport_*`；关键朝向 `AN_Look_*`

3. 埋 UI 锚：`AN_Look_UI_dialogue`（堂内主对话位）、`AN_Look_UI_menu`（外廊或暂停安全位）、`AN_Look_UI_choice`（抉择位，堂/外廊）

4. 上房门：锁态可见盒子（`PROP_01_upper_lock` 占位）

验收：七 Collection 齐；传送空物体命名可读；UI 三锚坐标写下表（世界坐标一页）

依赖：UI 确认锚大致朝向；不阻塞可先按堂内眼平 1.5m

交谁：@UI 美术坐标；@程序 预留挂点

D3（日3）· 碰撞 + FBX 首包

事件 / 产出

1. 每区 `PROP_ColliderProxy` 盒：可走地面、护栏、不可坠虚空

2. 门洞净空检查（碰头高≥2.0m）

3. 导出 FBX：`VRgame_blender/export/LV_01_inn_blockout_D3.fbx`（Scale 1，含空物体）

4. 导出说明 md：轴向、单位、AN 列表

验收：程序能导入；踩传送点名与空物体一致；无必备精模

依赖：程序工程可进资产（或先放 `blender/export` 等仓）

交谁：@Unity程序

D4（日4）· 灯光包 + 落点抛光

事件 / 产出

1. 灯光预设（Blender 参考灯 + 说明给 Unity Volume）：

- `LIT_01_porch_cold` 廊外冷月

- `LIT_01_hall_warm` 堂内暖烛

- 后院偏冷、灶房偏暖短注

2. 传送落点加可见圆盘灰模 `PROP_TeleportPad`（复用）

3. 修 D3 反馈的穿模/卡缝

验收：廊/堂色温可区分；落点半径在头显/模拟器里可读

依赖：程序已挂基础 XR 传送更佳；否则先自测视角

交谁：@程序

D5（日5）· 线索/风铃/灶房占位

事件 / 产出

1. PROP 灰盒占位（眼平 0.9–1.4m）：

- `PROP_01_wind_chime`（外廊）

- `PROP_01_clue_scrap`（上房残页）

- `PROP_01_box_fake`（后院匣）

- `PROP_01_note_kitchen`（灶房字条）

- 红鲱鱼/伪物各 1：`PROP_01_clue_redherring`

2. 竹林口：边界壳 + `AN_Teleport_01_bamboo_exit`（离关）

3. 按策划 D5「触发区清单」把 `AN_Trigger_*` 空物体对齐改名（若清单迟到：先占位名+对照表）

验收：expose 路径空间上必须离开堂→后院或上房→灶房 可走通

依赖：策划触发区清单（D5）；没有则用概念说明 §5 默认位

交谁：@策划 @程序；更新总表 draft

D6（日6）· 触发对齐 + expose 复跑

事件 / 产出

1. 与策划触发区清单一一对表，改名/补漏写 changelog 一行

2. 导出 FBX `..._D6.fbx` + AN 全表 CSV（id,x,y,z,parent_env）

3. 自测流线：porch→hall→wing/upper/yard/kitchen→bamboo 无卡死

验收：程序 EventBus 所需 Arrive 点均有对应 AN；UI 锚仍在

依赖：程序 Arrive 事件名；策划清单

交谁：@程序 @UI

D7（日7）· 走查收口

事件 / 产出

1. 头显或 Device Simulator 走查：穿模、落点悬空、门洞卡住、灯光过曝

2. 修 P0 卡点；P1 记入 `docs/场景/试玩已知问题.md`

3. 终包：`LV_01_inn_blockout_playtest.fbx` + blend + 问题清单

验收：传送+七区可走完；不挡 QM0→QM5 灰模主线

不做：精模、四层关、战斗场布景

交谁：群内贴路径；@程序打进试玩包

与邻岗接口（事件名）

场景交付	程序预期	UI 预期
`AN_Teleport_*`	XRI Teleport Anchor	—
`AN_Look_UI_*`	可选朝向	World Space Canvas
`AN_Trigger_*` / PROP 线索	`Arrive` / `Item.Inspected`	检视提示 ICON
竹林口 AN	离关/过场	可选黑场锚

风险降级

风险	降级
策划触发清单晚到	D5 用概念默认位，D6 改名
无头显	Simulator + 已知问题标「未实机」
时间不够	砍 wing 细节，保 hall/yard/kitchen/bamboo

路径：`/workspace/VRgame/docs/场景/一周试玩_场景日表.md`